



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALI BUKOVEC
Općinski načelnik

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) i članka 48. Statuta Općine Mali Bukovec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 28/21), općinski načelnik Općine Mali Bukovec, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU

I.

U Planu nabave Općine Mali Bukovec, od 28. siječnja 2022. godine, mijenja se tablica i glasi kako slijedi:

R br	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV-a)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1	OMB-JN-B22-01	Adaptacija sportskog objekta ŠNK Lunjkovec	45212200-8	350.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	veljača 2022.	2 mjeseca	
2	OMB-JN-B22-02	Sanacija nerazvrstanih cesta završnim habajućim slojem	45233141-9	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	veljača 2022.	3 mjeseca	
3	OMB-JN-B22-03	Izrada Idejnog projekta geofizičkog snimanja mjerenja GHeat-MVB	71242000-6	26.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	ožujak 2022.	4 mjeseca	
4	OMB-JN-B22-04	Izrada Elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš proizvodnje geotermalne vode u energetske svrhe	71242000-6	63.750,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	ožujak 2022.	7 mjeseci	
5	OMB-JN-B22-05	Promocija, komunikacija i vidljivost projekta GHeat-MVB	64216210-8	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	ožujak 2022.	15 mjeseci	
6	OMB-JN-B22-06	Konzultantske usluge projekta GHeat-MVB	79410000-1	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	ožujak 2022.	15 mjeseci	

7	OMB-JN-B22-07	Izgradnja širokopojasne mrežne infrastrukture	32424000-1	100.00,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	travanj 2022.	2 mjeseca	
8	OMB-JN-B2-08	Rekonstrukcija javne rasvjete za područje Općine Mali Bukovec	45316100-6	300.00,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	travanj 2022.	6 mjeseci	
9	OMB-JN-B22-09	Rekonstrukcija raskrižja u centru naselja Sveti Petar	45233129-9	300.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	svibanj 2022.	12 mjeseci	
10	OMB-JN-B22-10	Provođenje DDD mjera	90923000-3	53.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	svibanj 2022.	3 mjeseca	
11	OMB-JN-B22-11	Izgradnja biciklističke staze	45233162-2	200.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	srpanj 2022.	3 mjeseca	
12	OMB-JN-B22-12	Hortikulturno uređenje groblja Mali Bukovec	45215400-1	110.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	srpanj 2022.	3 mjeseca	
13	OMB-JN-B22-13	Magnetotelurska mjerenja geotermalno potencijalnih lokacija Općine Veliki Bukovec	71242000-6	105.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	srpanj 2022.	3 mjeseca	
14	OMB-JN-B22-14	Izgradnja društvenog doma Mali Bukovec - projekt	71242000-6	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	kolovoz 2022.	3 mjeseca	
15	OMB-JN-B22-15	Sufinanciranje gradnje nogostupa i biciklističkih staza uz ŽC i LC	45213310-9	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	rujan 2022.	3 mjeseca	
16	OMB-JN-B22-16	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije raskrižja ŽC 2076 i LC 25103	71242000-6	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	rujan 2022.	3 mjeseca	
17	OMB-JN-B22-17	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC 023	71242000-6	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	rujan 2022.	3 mjeseca	
18	OMB-JN-B22-18	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 004	45233140-2	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	rujan 2022.	2 mjeseca	
19	OMB-JN-B22-19	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 001 i 002 - geodetske usluge	71355000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	rujan 2022.	2 mjeseca	
20	OMB-JN-B22-20	Geološko-geofizička analiza i interpretacija geotermalnog potencijala područja općina Mali i Veliki Bukovec	71242000-6	63.750,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	listopad 2022.	3 mjeseca	
21	OMB-JN-B22-21	Izrada Idejnog projekta korištenja geotermalne vode za toplinarske potrebe industrije te javnih zgrada i objekata Općine Mali Bukovec	71242000-6	187.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	listopad 2022.	4 mjeseca	
22	OMB-JN-B22-22	Izrada Idejnog projekta korištenja geotermalne vode za toplinarske potrebe industrije te	71242000-6	187.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	listopad 2022.	4 mjeseca	

		javnih zgrada i objekata Općine Veliki Bukovec										
23	OMB-JN-M22-01	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 023	45233140-2	1.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	prosinač 2022.	6 mjeseci	
24	OMB-JN-B22-23	Izrada projektne dokumentacije – Rekonstrukcija Dječjeg vrtića „Krijesnica“ Mali Bukovec	71242000-6	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	DA	veljača 2022.g.	4 mjeseca	Dodano

II.

Ove izmjene i dopune Plana nabave objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na internetskoj stranici Općine Mali Bukovec.

KLASA: 400-06/22-01/01

URBROJ: 2186-20-02-22-2

Mali Bukovec, 15. veljače 2022.

Općinski načelnik
Darko Marković, mag. ing. el.